


## **práce v oblasti nádraží Praha-Radotín v roce 2020**

### **9/3 – 14/4: uzavření podjezdu pod železničním mostem ulicí Karlická**

- přeložky inženýrských sítí pod mostním objektem: 9-22/3
- stabilizace opěry koleje – vrty, injektáž, kotvy, pažící stěna, podepření: 23/3-13/4
- situace objízdných tras / MHD dle dopravně inženýrského opatření / rozhodnutí
- provoz železnice neomezen

## 14/4 – 31/7: uzavření podjezdu pod železničním mostem ulic Karlická


- výstavba části železničního mostu (polovina dále od řeky) – dle postoupeného harmonogramu
- propustek u Pizzerie stále průchodný
- situace objízdných tras / MHD dle dopravně inženýrského opatření / rozhodnutí
- provoz železnice omezen:
  - o plnohodnotný provoz na 2. a na 3. koleji od výpravní budovy
  - o ostatní část nádraží neprůjezdná směrem na Beroun



provoz omezen, nemožný průjezd směr Beroun

### 31/7 – 21/8: uzavření podjezdu pod železničním mostem ulicí Karlická a propustku u Pizzerie


- výstavba části železničního mostu (polovina dále od řeky) – dle postoupeného harmonogramu
- uzavření propustku u Pizzerie
- situace objízdných tras / MHD dle dopravně inženýrského opatření / rozhodnutí
- provoz železnice omezen:
  - o plnohodnotný provoz na 2. a na 3. koleji od výpravní budovy
  - o ostatní část nádraží neprůjezdná směrem na Beroun



provoz omezen, nemožný průjezd směr Beroun


## 22/8 – 9/12: uzavření podjezdu pod železničním mostem ulic Karlická a propustku u Pizzerie

- výstavba části železničního mostu (polovina blíže k řece) – dle postoupeného harmonogramu
- uzavření propustku u Pizzerie
- situace objízdných tras / MHD dle dopravně inženýrského opatření / rozhodnutí
- provoz železnice omezen:
  - plnohodnotný provoz na 4. a dalších kolejích od výpravní budovy
  - bližší část nádraží k výpravní budově neprůjezdná směrem na Beroun




## 10/12 – březen 2021: uzavření propustku u Pizzerie

- od 10/12 provoz podjezdem pod železničním mostem ulicí Karlická obnoven
- uzavření propustku u Pizzerie
- provoz železnice omezen:
  - o plnohodnotný provoz na 4. a dalších kolejích od výpravní budovy
  - o bližší část nádraží k výpravní budově neprůjezdná směrem na Beroun



## březen 2021: cca 10/3/2021 – 19/3/2021: uzavření přejezdu Na Betonce a propustku u Pizzerie

- přejezd Na Betonce bude osazen v provizorním stavu dle nového kolejového řešení
- uzavření propustku u Pizzerie
- provoz železnice omezen:
  - o plnohodnotný provoz na 4. a dalších kolejích od výpravní budovy
  - o bližší část nádraží k výpravní budově neprůjezdná směrem na Beroun



....

## 20/3/2021 – srpen 2021: rekonstrukce poloviny nádraží a mostu v Prvomájové, uzavření propustku u Pizzerie

- uzavření podjezdu pod železničním mostem ulicí Prvomájová
- uzavření propustku u Pizzerie
- provoz železnice omezen:
  - o plnohodnotný provoz na 2. a na 3. koleji od výpravní budovy

